

Napsulla napataan talteen kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä

Kuluneen viikon aikana on tehty valmisteluita useisiin edessä oleviin tapahtumiin. Viestintä- ja osallisuusryhmässä on suunniteltu esteettömyyden kokemusasiantuntijoiden hankeinfoa ja keskustelutilaisuutta. Tilaisuus pidetään 20.11.2023. Tilaisuudessa saamme kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä kalustukseen ja varustukseen liittyen.

9.11.2023 lähipäivän ja peruskivenmuuraustilaisuuteen liittyvää suunnittelua on edistetty. Päivä tullaan järjestämään Nivavaaran koululla ja työmaalla. 6.11.2023 pidettäviä koululaisten hankeinfoja varten on aloitettu rakennuksen tietomallin visuaalinen ehostaminen esittelytarkoituksiin soveltuvaksi. Suunnitteluiltpäivän 25.10.2023 materiaalit, ohjeet ja järjestelyt ovat lähes valmiina.

Työmaalla lohkon A sokkelielementtiasennukset ovat pääosin valmistuneet. Perustusten laudoitus, raudoitus ja betonointityöt jatkuvat B-lohkolla sekä alkavat C-lohkolla. B-lohkon sokkelielementtiasennukset alkavat vk 43 lopulla ja jatkuvat vk 44 aikana.

Maarakennustyöt jatkuvat koko rakennettavalla alueella. Torninosturin pystytys tapahtuu vk 43 loppupuolella ja siitä tuleekin työmaan näyttävä maamerkki. Työmaan turvallisuusmittauksen tulos viikolla 41 on 98.52 %. Työmaalla on työskennelty 108 päivää tapaturmitta.



Kuva A-lohkon sokkelielementtien nostotyöt



Kuva Lohkokaavio

Yhteistyössä:

Eemeli Antinmaa

eemeli.antinmaa@ncc.fi

Tiina Mölläri

tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu