


Peruskiven muuraustilaisuus lähestyy!

Viikolla 44 olemme aloittaneet muutoskeskustelut Napapiirin peruskoulun henkilökunnan kanssa. Muutoskeskustelut tullaan pitämään marras- joulukuun 2023 aikana.

Tulevalla viikolla allianssi pitää maanantaina 6.11.2023 hankeinfon koululaisille ja kokoontuu torstaina 9.11.2023 lähipäiville. Osana lähipäiviä pidetään myös hankkeen peruskiven muuraustilaisuus, johon osallistuu hankeorganisaation lisäksi, koulun tulevat oppilaat ja kaupungin johtoa.

Käynnissä olevat työvaiheet työmaalla ovat B-lohkon anturatyöt ja C-lohkon maarakennustyöt. Ensi viikolla aloitetaan B-lohkon sokkelielementtiasennukset, B-lohkon väestönsuojan muottityöt sekä C-lohkon anturoiden teko.

Työmaan turvallisuusmittauksen tulos viikolla 43 oli 97,97 %. Työmaalla on työskennelty 121 päivää tapaturmitta.



Kuva Torninosturi ja näkymää A ja B lohkoille



Kuva Lohkokaavio

Yhteistyössä:

Eemeli Antinmaa

eemeli.antinmaa@ncc.fi

Tiina Mölläri

tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu